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L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
         ALLESTIMENTO CANTIERE 5 gg
Recinzione e della segnaletica di cantiere
Installazione baraccamenti e servizi igienici

1 - VIA DEL GOTTARDO E VIC. DELLA VALLE 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

2 - PIAZZA IX MARZO - VIA DEL FORNO 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

3 - VIA DELLA FREDDA 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

4 - VIA DEL CANCELLO 15 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

5 - VIA DEL MERCATO- VIA DELLA CHIESA 30 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

6 - VIA F. ARQUATI 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

7 - VIA DELLA VARIOLA 40 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

8 -  VIA I° MAGGIO - LARGO M. FILETICO 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

9 - VIA DELLA VALLE 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

10 - VICOLO ALTA CORTE 15 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

11 - VIA DEL FORNO E PIAZZA DELLA CORTE 35 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

12 - COMPL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 10 gg

13 - LAVORI VARI 5 gg

14 - RINFORZO CORTICALE 40 gg
Pulizia e disgaggio
Consoldamento
15 - ILLUM. PUBBLICA - VIA PANORAMICA 10 gg

TOT. 340 gg

NOME ATTIVITA' Durata
Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8Settimana 4



L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
         ALLESTIMENTO CANTIERE 5 gg
Recinzione e della segnaletica di cantiere
Installazione baraccamenti e servizi igienici

1 - VIA DEL GOTTARDO E VIC. DELLA VALLE 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

2 - PIAZZA IX MARZO - VIA DEL FORNO 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

3 - VIA DELLA FREDDA 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

4 - VIA DEL CANCELLO 15 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

5 - VIA DEL MERCATO- VIA DELLA CHIESA 30 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

6 - VIA F. ARQUATI 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

7 - VIA DELLA VARIOLA 40 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

8 -  VIA I° MAGGIO - LARGO M. FILETICO 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

9 - VIA DELLA VALLE 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

10 - VICOLO ALTA CORTE 15 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

11 - VIA DEL FORNO E PIAZZA DELLA CORTE 35 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

12 - COMPL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 10 gg

13 - LAVORI VARI 5 gg

14 - RINFORZO CORTICALE 40 gg
Pulizia e disgaggio
Consoldamento
15 - ILLUM. PUBBLICA - VIA PANORAMICA 10 gg

TOT. 340 gg

Settimana 15 Settimana 16Settimana 9 Settimana 10
NOME ATTIVITA' Durata

Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14



L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
         ALLESTIMENTO CANTIERE 5 gg
Recinzione e della segnaletica di cantiere
Installazione baraccamenti e servizi igienici

1 - VIA DEL GOTTARDO E VIC. DELLA VALLE 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

2 - PIAZZA IX MARZO - VIA DEL FORNO 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

3 - VIA DELLA FREDDA 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

4 - VIA DEL CANCELLO 15 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

5 - VIA DEL MERCATO- VIA DELLA CHIESA 30 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

6 - VIA F. ARQUATI 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

7 - VIA DELLA VARIOLA 40 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

8 -  VIA I° MAGGIO - LARGO M. FILETICO 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

9 - VIA DELLA VALLE 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

10 - VICOLO ALTA CORTE 15 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

11 - VIA DEL FORNO E PIAZZA DELLA CORTE 35 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

12 - COMPL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 10 gg

13 - LAVORI VARI 5 gg

14 - RINFORZO CORTICALE 40 gg
Pulizia e disgaggio
Consoldamento
15 - ILLUM. PUBBLICA - VIA PANORAMICA 10 gg

TOT. 340 gg

NOME ATTIVITA' Durata
Settimana 23 Settimana 24Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22



L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
         ALLESTIMENTO CANTIERE 5 gg
Recinzione e della segnaletica di cantiere
Installazione baraccamenti e servizi igienici

1 - VIA DEL GOTTARDO E VIC. DELLA VALLE 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

2 - PIAZZA IX MARZO - VIA DEL FORNO 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

3 - VIA DELLA FREDDA 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

4 - VIA DEL CANCELLO 15 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

5 - VIA DEL MERCATO- VIA DELLA CHIESA 30 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

6 - VIA F. ARQUATI 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

7 - VIA DELLA VARIOLA 40 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

8 -  VIA I° MAGGIO - LARGO M. FILETICO 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

9 - VIA DELLA VALLE 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

10 - VICOLO ALTA CORTE 15 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

11 - VIA DEL FORNO E PIAZZA DELLA CORTE 35 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

12 - COMPL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 10 gg

13 - LAVORI VARI 5 gg

14 - RINFORZO CORTICALE 40 gg
Pulizia e disgaggio
Consoldamento
15 - ILLUM. PUBBLICA - VIA PANORAMICA 10 gg

TOT. 340 gg

NOME ATTIVITA' Durata
Settimana 29 Settimana 30 Settimana 31 Settimana 32Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28



L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
         ALLESTIMENTO CANTIERE 5 gg
Recinzione e della segnaletica di cantiere
Installazione baraccamenti e servizi igienici

1 - VIA DEL GOTTARDO E VIC. DELLA VALLE 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

2 - PIAZZA IX MARZO - VIA DEL FORNO 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

3 - VIA DELLA FREDDA 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

4 - VIA DEL CANCELLO 15 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

5 - VIA DEL MERCATO- VIA DELLA CHIESA 30 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

6 - VIA F. ARQUATI 25 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

7 - VIA DELLA VARIOLA 40 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

8 -  VIA I° MAGGIO - LARGO M. FILETICO 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

9 - VIA DELLA VALLE 20 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

10 - VICOLO ALTA CORTE 15 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

11 - VIA DEL FORNO E PIAZZA DELLA CORTE 35 gg

Pavimentazioni, cigli e sottofondi
Reti Idrica
Rete Acque Meteoriche
Rete Fognaria

12 - COMPL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 10 gg

13 - LAVORI VARI 5 gg

14 - RINFORZO CORTICALE 40 gg
Pulizia e disgaggio
Consoldamento
15 - ILLUM. PUBBLICA - VIA PANORAMICA 10 gg

TOT. 340 gg

NOME ATTIVITA' Durata
Settimana 35 Settimana 36 Settimana 37 Settimana 38Settimana 33 Settimana 34
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